

ecoVrede - Masterplan - Stappenplan - Cursus

In dit project wordt een grondplan voorgesteld voor het bouwen van een 'Duurzaam Dorp'. Het is ook het stappenplan, een "Cursus", voor de manier waarop ecoVrede dat deed. Het project als geheel in een leerproject om zie zien of/hoe/dat dit kan. Het hele project is daarmee ook een leercasus; en een *onderwijsprogramma*.

Dienst Landelijke Gebieden schreef (2009) een prijsvraag uit voor een voormalige legerbasis. **Project ecoVrede** reageerde op de uitnodig, en het logo "Te Koop wegens Vrede". Als één van weinigen werd de projectgroep uitgenodigd om een Masterplan te schrijven. In deze serie uitzendingen vervolgen we de 3 maanden van dit plan, in stappen van 12 weken.

Het stappenplan is gebaseerd op eigen initiatief van project-Inbrengers. In MAAND 1 formuleren zij hun eigen gedachten tot een gericht voorstel. In MAAND 2 worden die voorstellen uitgewerkt in Project-Groepen. In MAAND 3 worden die samengevoegd tot één integraal plan: een voorstel.

Dit is het overzichtschema zoals dat in dit project gebruikt is. "Jij" verwijst naar de project-inbrengers, die elk/samen het masterplan vormen. "Wij" verwijst naar de project-ontwikkelaars, die hen daarin helpen. Voor deze cursus is "wij" het handboek, en 'Jij' degene die een eco-project wil doen.

Week	Activiteit
1	JIJ: algemene bedrijfsplan : beantwoorden van vier vragen: wat wil je? JIJ & WIJ: bespreking: wat heb je nodig om dit te realiseren?
2	JULLIE & WIJ: integrale korte bedrijfsplannen presentatie
3	WIJ: Masterplan , in eerste opzet
4	WIJ: financiële alternatieven?
5	JIJ: Kan je financiële alternatieven in je projectplan gebruiken?
6	WIJ: gesprekken met gemeente, provincie, ministerie, Rijks Domeinen
7	WIJ: gesprekken met duurzaamheid-/bio- bedrijven/instellingen/instanties
8	WIJ (& JULLIE): Media presentatie – integrale visie – alle betrokkenen
9	WIJ: Integrale Masterplan , de principe opzet
10	WIJ: Bespreking met de bouwers – haalbaarheid, realisatie; kosten & financiering
11	JULLIE, WIJ & de Bouwers: Keuze voor financiering
12	JIJ, WIJ, de Bouwers: Masterplan Proposal : is dit was we willen realiseren?

In het project vond de overdracht naar de bouwers (week 10) niet plaats (wegens andere redenen). Daardoor heeft ecoVrede het project zonder hen voltooid, en de bevindingen openbaar gemaakt.

In deze serie van radioreportages vatten we elke stap van het project, per week, samen.

Week	Ontwikkeling
1	algemene inleiding tot het project ecoVrede: oorsprong en doelen
2	inventarisatie van projectvoorstellen
3	plaatsing van de projecten 'op de (terrein)kaart'; ontstaan van groepen
4	Masterplan-in-Concept , in eerste opzet; groepen van autonome plannen
5	OntMoeten: ont-dekken van eigen vermogens
6	Samen-Spel - synergie in projectontwikkeling voor integere resultaten
7	Waardering: eigenwaarde is bepalend (niet geld)
8	Masterplan-in-Ontwerp , in tweede opzet: integratie van de groepen tot 1 plan
9	Is dit plan concreetiseerbaar? Ja!
10	Is dit plan bouwbaar? Ja!
11	Is dit plan realiseerbaar? Ja!
12	Masterplan Aanbod : is dit was we willen realiseren? Ja, op eigen voorwaarden

Vanuit onze ervaringen met het proces van het project kwamen we tot de volgende conclusie:

- 1) Het is gelukt om een integraal projectvoorstel te realiseren, in slechts 3 maanden.
- 2) Alle deelnemers waren bereid hun tijd en talenten te investeren, zonder betaling
- 3) Het voorstel wat voor dit terrein is ontwikkeld, is in principe op elk terrein te gebruiken.
- 4) De voorwaarden van deze prijsvraag maken het niet mogelijk om dit project daar te realiseren.

Belangrijk was het inzicht dat de prijsvraag in feite geen open competitie prijsvraag was. In principe was het een verkapte bouwopdracht, met heel beperkende voorwaarden. Vermoedelijk was verwacht dat alleen speculanten aan de prijsvraag zouden meedoen. Project ecoVrede heeft geen winstoogmerk; maar wel een oplossing voor de integratie van cultuur en natuur.

In dit project zijn - vanzelf, vanuit de inbreng van individuele deelnemers - 4 projectgroepen ontstaan.

- 1) **Permacultuur** - met een directe oplossing voor de integratie van natuur en cultuur voor het hele terrein.
- 2) **eco-Leefstijl** - met een groep van experts die duurzame leefstijl voorbeeldig beleefbaar maken.
- 3) **GezondZijn** - een breed en integraal aanbod voor gezondheidszorg en voorzorg, voor een gemeenschap.
- 4) **Gemeenschap** - een voorbeeldfunctie voor eco-logisch woonwerk samenspel/samenwerk/samenleving.

Vanuit dit project ontstonden 4 verschillende kwaliteiten

- 1) een **eco-bouworganisatie**, die is ingesteld op volledige duurzame bouw
- 2) een groep van **eco-architecten**, die ontwerpen voor deze eco-bouwwijze
- 3) een groep van **eco-adviseurs**, die de principes van eco-logisch leven ontwerpt en uitwerkt
- 4) een gemeenschap, die deze kwaliteiten wil beleven, en daarvan voorbeeld kan zijn; **eco-educatie**.

Dat is het voor-beeld, en voorbeeld, wat project ecoVrede nu voorlegt. De stappen die daartoe werden genomen, zijn te beluisteren op deze website. De les die allen in dit project hebben geleerd, is beschikbaar op een website. De belangrijkste les ligt erin om dat wat hier wordt voorgesteld (zelf) te realiseren.

Project ecoVrede is opgezet door Ans Reurekas, Syne Fonk en O#o van Nieuwenhuijze. In de uitzendingen spreken genodigden over hun ervaringen als deelnemers in dit project. In aparte interviews zijn verdere inzichten van de deelnemers over het project te vinden. De hoop is dat iedereen die duurzaam wil bouwen, aan de hand van deze cursus ... kan beginnen.

Deze rapportage is een verslaglegging van een proces van een gerealiseerd project. Samen met de website, en de radio-reportage @ eco-Vrede is dat goed 'cursusmateriaal'. Het is de hoop dat iedereen die dit wil zo zelf ook eco-Projecten kan realiseren. Voor verdere vragen is het mogelijk contact op te nemen via project.ecovrede@gmail.org